

COMUNE DI GROTTERIA

(Prov. di Reggio Calabria)

AREA TECNICA MANUTENTIVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEI SERVIZI

(Ing. Giuseppe Barbiero)

DETERMINAZIONE

N° 19 DEL 24/02/2010

Protocollo del Servizio N° 19 del 24/02/2010

Protocollo Generale N° 84 del 5 9 MAR. 2010

OGGETTO

Lavori di Realizzazione e completamento della rete fognante di Grotteria Mare. Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 2352 del 05.05.2008 di attribuzione funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e del Settore Lavori Pubblici;

Vista la delibera della giunta Municipale n. 5 del 09.01.2008, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie per assicurare la funzionalità dell'Ente, nei limiti del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 15.08.2000, n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/04/1999, dopo una dettagliata e puntuale descrizione della gravità della situazione igienico ambientale scaturente dalla quasi totale inesistenza di reti fognanti efficienti nel vasto territorio comunale, si è deliberato di rivolgere istanza alla Regione per la concessione di congrui contributi per avviare quanto meno a soluzione, il problema della dotazione di reti fognanti e depuratori adeguati a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- il programma di interventi straordinari per il superamento della fase di emergenza nel settore delle acque reflue rinvenenti dall'intesa istituzionale di programma relativamente all'accordo quadro delle risorse idriche e da Agenda 2000 prevede anche interventi in questo Comune per il disinquinamento costiero e quindi per la costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del Centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano;
- il piano triennale delle Opere Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2006 prevede la realizzazione dell'intervento di che trattasi dell'importo complessivo di € 250.000,00 da realizzarsi con fondi che verranno stanziati dalla Regione Calabria e/o dal Commissario per l'emergenza;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 77 del 11/05/2001 è stato affidato all'ing. Alessandro Salvatore Tavernese ed all'arch. Francesco Colombo entrambi con studio tecnico a Gioiosa Ionica, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la redazione del Piano di Sicurezza e dei Coordinamento in fase di progettazione relativamente ai lavori di **completamento della rete fognante Grotteria Mare – Agliona – Ligonja**;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 111 del 10/09/2007 è stato assunto apposto mutuo con la C.d.P. S.p.A. dell'importo complessivo di € 200.000,00 per i lavori di **realizzazione e di completamento della rete fognante di Grotteria Mare**;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02/08/2006 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di **realizzazione e di completamento della rete fognante di Grotteria Mare** dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.200,00 per lavori € 3.004,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 93 del 30/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 146.088,79 per lavori a misura, € 4.074,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.837,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dai tecnici incaricati ing. Salvatore Alessandro Tavernese e arch. Francesco Colombo con studio tecnico a Gioiosa Ionica;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 137 del 24/10/2008 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa **B. & G. Costruzioni s.r.l.** con sede a Cirella di Platì (RC), contrada Gioppo n. 26 con il **ribasso del 22,510%** sull'importo di € 146.088,79 posto a base di gara e, quindi, per l'importo contrattuale di € **117.278,28**;
- con contratto n. 10 di Rep. del 17/12/2008 i lavori vennero affidati all'impresa sopra citata per l'importo complessivo netto di € 117.278,28 di cui € 113.204,20 per lavori ed € 4.074,08 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;
- con verbale del 20/01/2009 è stata predisposta la consegna dei lavori di cui all'oggetto con ultimazione degli stessi entro il 18/06/2009;
- con verbale del 15/06/2009 con il quale è stata predisposta la sospensione dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 97 del 08/07/2009 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 18/02/2010 sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto;

Vista:

- la nota della D.L. acquisita in data 02/11/2009 prot. n. 6283, avente per oggetto la richiesta all'autorizzazione per la redazione di una Perizia di Variante;
- la nota prot. 418/UT del 17/12/2009, con la quale veniva autorizzata la D.L. a redigere la Perizia di Variante in oggetto nei limiti di cui all'art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- la nota acquisita in data 10/02/2010 prot. n. 686 con cui la l'ufficio della D.L. ha trasmesso una perizia di variante per i lavori in oggetto comprensiva dei seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica
 2. Relazione di accompagnamento e verbale dei nuovi prezzi;
 3. Computo Metrico Estimativo;
 4. Quadro di Raffronto;
 5. Schema atto di sottomissione e verbale dei nuovi prezzi;
 6. Plan. Stralcio Corografia Grotteria Mare – Marcinà;
 7. Plan. con Rilievo planoaltimetrico Grotteria Mare (Tav. 1);
 8. Plan. con Rilievo planoaltimetrico Grotteria Mare (Tav. 2);
 9. Plan. Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto A-B);
 10. Plan. Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto C-D, E-F, G, H, I, L, M);
 11. Plan. Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto N);
 12. Profili Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto A-B);
 13. Profili Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto E-F);
 14. Profili Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto N);
 15. Profili Rete Fognaria Grotteria Mare (Tratto A1-B);

Visto che dalla Relazione tecnica si evince che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per i motivi indicati nella stessa relazione presentata dall'Ufficio della Direzione dei Lavori, e che in conseguenza alle variazioni apportate risulta il seguente quadro economico:

A) Situazione di Progetto

Lavori a base di gara	€	146.088,79
Oneri di sicurezza	€	4.074,08
Importo complessivo dell'appalto	€	150.162,87
Importo di aggiudicazione	€	113.204,20
Oneri di sicurezza	€	4.074,08
Importo di contratto	€	117.278,28

B) Situazione di Perizia

Importo netto lavori di perizia	€	140.426,70
Oneri per la sicurezza	€	4.074,08
Importo totale atto di aggiuntivo	€	144.500,78
Maggiore importo (144.500,78 - 117.278,28)	€	27.222,50

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

▪ Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza	€	26.000,00
▪ Spese per l'attività di consulenza e supporto al R.U.P.	€	4.275,00
▪ Incentivo al RUP art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	€	3.003,26
▪ I.V.A. sui lavori (10%)	€	14.450,08
▪ Cassa di previdenza sulle competenze tecniche	€	605,50
▪ I.V.A. sulle competenze tecniche e su cassa di previdenza (20%)	€	6.176,10
▪ Economie	€	989,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	55.499,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	200.000,00

DETERMINA

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare la perizia di variante per i lavori di **"realizzazione e completamento della rete fognante di Grotteria Mare"** per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 140.426,70 per lavori di perizia al netto del ribasso d'asta, € 4.074,08 per oneri di sicurezza ed € 55.499,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione dando atto che i lavori in più rispetto a quelli di contratto ammontano a netti € 27.222,50 compresi oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
3. di dare atto che la perizia di variante non comporta alcuna spesa aggiuntiva rispetto al quadro economico del progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 93 del 30/07/2008;
4. di dare atto che la perizia di variante è stata redatta secondo il disposto di cui all'art. 132 del D. Lgs. N. 163 del 2006 ed accertate nei modi stabiliti dal regolamento approvato con il d.P.R. n. 554/1999;
5. che per effetto dei lavori aggiuntivi previsti nella Perizia di Variante in oggetto si concede una proroga contrattuale di giorni 20 (venti);
6. di dare atto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto, si farà fronte con apposito mutuo della Cassa Depositi e Prestiti già concesso (pos. n. 4507101.00) per l'importo complessivo di € 200.000,00;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, Albo Pretorio per la relativa pubblicazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale